
今後の収支見通し及び対応策の検討について

令和７年１月16日
企画課
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１ 趣旨

○ 水道企業団では、基本理念に掲げる持続可能な水道事業の実現に向け、広域計画（Ｒ５～14年度）に基

づき、取組を進めている

○ しかしながら、水道企業団では、

・円安等による人件費や電気代、建設資材等の高騰

・マイナス金利の解除

などを背景に、維持管理費や建設工事費などのコストが当初の想定以上に上昇しており、今のままでは、

収支の悪化が予測される

○ このため、水道企業団では、予測される収支悪化に対し、対応策の検討をＲ７年度にかけて進めており、

この度、現時点における検討状況を取りまとめた

※主要プロジェクト：広域浄水場の新設による既存浄水場の統廃合など、新たな水運用を実現させるための施設整備

■ 今回の検討内容 

・広域計画では、計画期間の10年間で、国の交付金を活用して集中的に施設の再編整備等を進め、維持

管理費や将来の更新費の低減など、統合効果の早期発現を図る計画としている

・建設工事費の増加は、収支への影響が最も大きいことから、改善策の検討に当たっては、先ずは主要

プロジェクト※と位置付けている大規模工事を中心に検討を行った
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２ 主な施設整備（主要プロジェクト）の一覧

主要プロジェクト名 事業名

基幹管路の耐震化 全事業

宮島海底送水管の二重化 廿日市市水道事業

江田島海底送水管の二重化 広島水道用水供給事業

二期トンネル整備 広島水道用水供給事業

新成井浄水場新設 竹原市水道事業

本郷埜田浄水場ろ過池拡張整備 沼田川水道用水供給事業

本郷埜田浄水場－片山浄水場
連絡管整備

三原市水道事業

城山浄水場導送水管整備 府中市水道事業

西野浄水場ろ過施設整備
三原市水道事業
沼田川水道用水供給事業

主要プロジェクト名 事業名

向江田浄水場送水管整備 三次市水道事業

土師広域浄水場新設
安芸高田市水道事業
北広島町水道事業

前早世浄水場ろ過施設整備 江田島市水道事業

黒淵及びさかえ浄水場送水管
整備

世羅町水道事業

福富広域浄水場新設 広島水道用水供給事業

広島用水－沼田川用水
緊急連絡管整備

広島水道用水供給事業
沼田川水道用水供給事業

東広島市域工業用水道整備事業 工業用水道事業

三次市－安芸高田市緊急連絡管
整備（Ｒ５年度完成）

三次市水道事業
安芸高田市水道事業

三次市－庄原市緊急連絡管整備
（Ｒ５年度完成）

三次市水道事業
庄原市水道事業

水道企業団では、次の18工事を主要プロジェクトに位置付けている
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３ 施設整備の検討状況

○ 建設工事費は、広域計画策定時点の計画額に比べ、大幅に増加する見込み

○ 将来を見据え、危機管理対策の強化や施設の集約化など、広域計画に掲げる施設整備を進めつつ、財政

の持続性も確保できるよう、次の観点から検討を実施

• 危機管理対策：激甚化・頻発化する災害に備えるため、コスト縮減を図りながら必要な対策を実施

• 施設の再編整備：整備規模や時期、集約エリアなど、施設整備の内容を精査

• 施設の更新：保守点検の強化により可能な限り延命化

⑴ 基本的な考え方

⑵ 検討状況

ア 経費節減を図りながら進めていく工事

次の４つの工事は、建設工事費の増加や工期延長等に留意し、着実に実施

主な施設整備 整備内容 実施年度 建設工事費（税抜）

①基幹管路の耐震化
（全事業）

基幹管路の更新 Ｒ５～ ー

②宮島海底送水管の二重化
（廿日市市水道事業）

海底送水管の二重化
〔１浄水場を廃止〕

Ｒ５～７ 17億円

③江田島海底送水管の二重化
（広島水道用水供給事業）

海底送水管の二重化 Ｒ５～９ 15億円

④二期トンネル整備
（広島水道用水供給事業）

海田町と呉市を結ぶ送水トンネルの二重化 Ｈ28～Ｒ７ 175億円
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主な施設整備
広域計画における施設整備の内容

検討結果
整備内容 実施年度

①新成井浄水場新設
（竹原市水道事業）

浄水場、配水池、導送水管
〔２浄水場を廃止〕

Ｒ５～13

• 成井浄水場の敷地の一部が、土砂災害
（特別）警戒区域内にかかるため、早
期の整備が必要であり、整備内容を見
直した上で実施

• 工事費は増額の見込（32→65億円）

②本郷埜田浄水場ろ過池拡張
整備
（沼田川水道用水供給事業）

緩速ろ過池、浄水池、ポンプ
〔２浄水場を廃止〕

Ｒ５～７

• 浸水想定区域にある片山浄水場を本郷
埜田浄水場に統合するため、早期の整
備が必要であり、整備内容を見直した
上で実施

• 工事費は増額の見込（②10→19億円、
③１→３億円）

• 実施年度の終期を１年遅らせ、Ｒ８年
度に変更

③本郷埜田浄水場－片山浄水場
連絡管整備
（三原市水道事業）

送水管
〔１浄水場を廃止〕

④城山浄水場導送水管整備
（府中市水道事業）

導送水管、配水池
〔１浄水場を廃止〕

Ｒ５～９

• 用土浄水場は、原水の水質に課題があ
るため、早期に城山浄水場に統合する
必要性が高く、整備内容を見直した上
で実施

• 工事費は増額の見込（８→24億円）

※工事費は税抜

イ 今回、見直しを行った整備内容で進める工事

○ 次の４つの工事は、危機管理や水質に課題があり緊急性や必要性が高い

○ 建設工事費の増加は見込まれるものの、整備内容を次のとおり整理し、Ｒ７当初予算案に所要額を

計上する（６頁参照）



○ 建設工事費が、32億円から71億

円まで増加する見込みとなり、次

のとおり見直し

⑴  ろ過機の数量の減少

８基×1,000㎥/日⇒６基×1,500㎥/日

⑵ 別棟を予定していたポンプ棟

と管理棟の２棟を１棟に集約

○ これにより建設工事費を▲６億

円減の65億円に圧縮
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① 新成井浄水場新設（竹原市水道事業） ② 本郷埜田浄水場ろ過池拡張整備（沼田川水道用水供給事業）

④ 城山浄水場導送水管整備（府中市水道事業）

○ 建設工事費が、８億円から25

億円まで増加する見込みとなっ

たことから、次のとおり見直し

⑴  水運用を見直し、新設配水池

の規模を縮小

3,000㎥⇒2,000㎥

⑵  管の埋設ルートを、安価な開

削工法で施工できるルートに

変更

○ これにより建設工事費を▲１

億円減の24億円に圧縮

○ 建設工事費が、10億円から

21.5億円まで増加する見込みと

なったことから、本郷浄水場に

設置している本郷埜田浄水場へ

原水を送水する原水ポンプの運

用を見直し、ポンプの数量等を

減少

・５基⇒３基

・受変電設備の拡張が不要

○ これにより建設工事費を▲2.5

億円減の19億円に圧縮

○ 建設工事費が、１億円から3.5億円に増加する見込みとなり、連絡管

の口径を精査し、口径を縮小

・Φ200㎜⇒Φ150㎜

○ これにより、建設工事費を▲0.5億円減の３億円に圧縮

③ 本郷埜田浄水場－片山浄水場連絡管整備（三原市水道事業）

⑴急速ろ過機(６基）

２棟⇒１棟に集約

８基⇒６基に減少

⑵ポンプ棟(兼)管理棟

ⓅⓅⓅⓅⓅⓅ

原水ポンプ増設(３基)

・原水ポンプ ５基⇒３基に減少
・受変電設備の拡張不要

本郷浄水場

１号 ２号 ３号 ４号

沈殿池

連絡管 L=159m

管口径を縮小
Φ200→Φ150

沼田川

河川横断図

⑴ 新設配水池
3,000m3→2,000m3

芦田川

城山浄水場
8,000m3/日
→14,000m3/日

用土浄水場→廃止
(取水場として利用)

⑵ 開削工法への変更
（青線⇒赤線）

【４工事の見直し概要】
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ウ 引き続き整備内容を検討していく工事

次の７つの工事は、建設工事費の増加による費用対効果の改善を図るため、Ｒ７年度上半期を
目途に、引き続き整備内容やコスト縮減策を検討する

主な施設整備
広域計画における施設整備の内容

整備内容 実施年度 計画額（税抜）

①西野浄水場ろ過施設整備
（三原市水道事業・沼田川水道用水供給事業）

ろ過池、導水ポンプ、中央監視施設 Ｒ５～12 50億円

②向江田浄水場送水管整備
（三次市水道事業）

送水管、ポンプ所
〔13浄水場を廃止〕

Ｒ５～12 22億円

③土師広域浄水場新設
（安芸高田市水道事業・北広島町水道事業）

浄水場、送水管、調整池、ポンプ所
〔29浄水場を廃止〕

Ｒ５～20 121億円

④前早世浄水場ろ過施設整備
（江田島市水道事業）

ろ過池
〔４浄水場を廃止〕

Ｒ６～11 ５億円

⑤黒淵及びさかえ浄水場送水管整備
（世羅町水道事業）

送水管、ポンプ所、配水池
〔８浄水場を廃止〕

Ｒ５～14 14億円

⑥福富広域浄水場新設
（広島水道用水供給事業）

浄水場、送水管、調整池、ポンプ所
〔６浄水場を廃止〕

Ｒ５～13 65億円

⑦広島用水－沼田川用水緊急連絡管整備
（広島水道用水供給事業・沼田川水道用水供給事業）

緊急連絡管 Ｒ５～11 17億円
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⑶ 収支見通しへの反映

○ 現時点の施設整備の検討状況や、物価上昇などの経営環境を踏まえ、広域計画期間（Ｒ５～14年度

の10年間）の事業別の収支見通しを概算で推計した（10頁以降参照）

○ その結果、いずれの事業も収支の悪化は避けられないものの、構成団体が単独経営を維持する場合と

比べると、給水原価は抑えられており、統合効果は得られていることが認められた

○ ただし、三原、三次、東広島、安芸高田、江田島、北広島、世羅、水道用水供給事業の８事業の概算

収支については、引き続き整備内容を検討していく工事があることから、これらの工事の建設工事費は、

広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で仮置きし、推計している

※収支見通しは、検討状況や経営環境の変化に応じ、今後、変更となる場合がある
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４ 今後の取組

＜支出の抑制・適正化＞

○ 施設設備や情報システムの整備・更新などの投資事業については、緊急度や重要度、費用対効

果等を踏まえ、事業の選択と集中による見直しを実施

○ 業務の標準化・共通化による運営コストの縮減

○ 所要経費の適切な見積りによる不用額の縮減、多様な契約方式・工法の中から最適な手法の選

択 など

<収入の確保・適正化>

○ 有収率の向上や未収債権の回収促進

○ 国交付金など外部資金の獲得や効果的な企業債の発行など効率的な資金調達

○ 水道料金、各種手数料の見直し など

【収支計画策定に向けた検討項目】

整備内容を再検討する工事などについて引き続き精査を行うほか、次のとおり支出の抑制・適正化、収入

の確保・適正化の検討を進め、Ｒ７年度に収支計画として取りまとめる
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○ いずれの事業も、物価上昇等の影響によりコストが上昇するため、Ｒ４年度時点での収支見通

しと比較すると、収支は悪化する見通し

○ しかしながら、構成団体が単独経営を維持する場合と比べると、維持管理費の縮減などにより、

給水原価が抑えられており、統合効果は得られている

事 業 別 の 概 算 収 支 見 通 し
(料金据置ベース・Ｒ６年1 2月時点）

【施設の検討状況をそのまま収支推計に反映した事業】

経費節減を図りながら進めていく工事、今回見直しを行った整備内容で進める工事の建設工事費を、
そのまま収支推計に反映した事業

竹原、府中、庄原、廿日市、熊野、大崎上島、神石高原

【建設工事費の一部を仮置きした収支推計を反映した事業】

整備内容を引き続き検討していく工事について、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額
で建設工事費を仮置きし、これを収支推計に反映した事業

三原、三次、東広島、安芸高田、江田島、北広島、世羅、水道用水供給事業

※概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、
今後変動する場合がある
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竹原市水道事業

○ 損益は、Ｒ11年度から赤字となる見通し

○ しかしながら、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：257円/㎥、市営を維持： 277円/㎥）

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

施設の検討状況をそのまま収支推計に反映した事業

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 758 739 742 814 806 797 678 669 661 652 7,316

うち給水収益 752 734 736 809 800 792 673 664 656 647 7,263

営業費用 708 763 745 710 732 731 712 876 867 956 7,800

うち維持管理費 472 517 523 473 491 490 475 471 470 470 4,853

うち減価償却費 236 246 222 237 241 240 237 405 397 486 2,948

営業外収益 31 31 30 47 49 50 49 94 95 120 597

営業外費用 4 7 7 16 22 29 36 69 81 97 369

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 ▲0 20 134 102 87 ▲21 ▲182 ▲192 ▲281 ▲256

264 680 879 548 839 692 3,460 1,226 1,719 252 10,557

1,154 806 766 928 1,015 1,125 517 356 53 39 39

242 241 717 1,010 1,413 1,750 3,507 4,111 4,955 5,035 5,035

162 179 181 150 157 160 185 228 231 257 257

建設工事費

資金残高

企業債残高

当期純損益

給水原価（円/㎥）

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 868 857 847 837 830 819 810 801 795 784 8,248

うち給水収益 855 844 835 826 819 807 798 790 783 772 8,128

営業費用 720 704 703 699 692 753 737 763 753 759 7,283

うち維持管理費 473 464 461 453 449 444 435 432 429 425 4,464

うち減価償却費 246 240 242 246 243 309 303 331 324 334 2,819

営業外収益 26 26 35 39 41 64 62 73 75 78 519

営業外費用 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 20

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 175 177 175 177 129 133 109 115 102 1,465

460 585 582 832 920 728 766 764 862 532 7,029

800 732 711 521 269 138 ▲18 ▲197 ▲461 ▲524 ▲524

230 201 174 156 138 120 104 90 77 64 64

148 146 145 145 144 155 153 159 157 160 160

企業債残高

給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

当期純損益

12

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 760 742 744 817 808 800 681 672 664 655 7,343

うち給水収益 752 734 736 809 800 792 673 664 656 647 7,263

営業費用 734 714 700 711 703 709 765 763 778 883 7,459

うち維持管理費 479 476 475 487 488 488 474 473 474 474 4,787

うち減価償却費 255 239 225 224 215 220 291 290 304 409 2,672

営業外収益 26 25 25 24 24 21 19 19 18 17 218

営業外費用 6 6 7 13 20 48 71 83 117 146 515

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 47 63 117 109 64 ▲136 ▲155 ▲213 ▲356 ▲413

180 405 473 485 1,880 1,521 796 2,253 1,940 743 10,677

1,155 1,014 1,149 1,341 1,240 1,181 1,141 784 438 280 280

208 211 555 914 2,391 3,590 4,208 5,986 7,506 8,055 8,055

168 167 170 153 155 165 215 221 237 277 277給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

企業債残高

当期純損益

①  市営を維持した場合の収支見通し

②  R４年度時点での収支見通し
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三原市水道事業

○ 損益は、Ｒ14年度から赤字となる見通し

○ しかしながら、市営を維持した場合の損益は、Ｒ10年度から赤字となる見通し

○ また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：289円/㎥、市営を維持：342円/㎥）

※ 西野浄水場ろ過施設整備については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

建設工事費の一部を仮置きした収支推計を反映した事業

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 2,382 2,430 2,445 2,422 2,412 2,382 2,366 2,343 2,325 2,294 23,801

うち給水収益 2,323 2,365 2,374 2,362 2,353 2,323 2,307 2,283 2,265 2,235 23,190

営業費用 2,543 2,716 2,668 2,495 2,554 2,576 2,617 2,622 2,632 2,636 26,059

うち維持管理費 1,418 1,516 1,499 1,440 1,468 1,459 1,461 1,452 1,453 1,450 14,617

うち減価償却費 1,125 1,200 1,169 1,055 1,086 1,117 1,156 1,170 1,180 1,186 11,442

営業外収益 534 550 544 528 524 519 477 482 480 475 5,114

営業外費用 138 163 167 161 159 163 164 165 168 176 1,623

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 101 154 294 222 163 62 37 5 ▲43 1,232

1,499 2,686 1,496 1,816 1,837 1,691 1,774 2,111 2,471 1,447 18,827

1,101 897 669 585 408 251 164 56 48 156 156

11,183 11,433 10,735 10,268 10,125 9,926 9,797 9,777 10,053 10,161 10,161

269 285 279 260 266 271 277 280 283 289 289

建設工事費

当期純損益

給水原価（円/㎥）

資金残高

企業債残高

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 2,425 2,403 2,381 2,358 2,349 2,319 2,303 2,280 2,262 2,232 23,313

うち給水収益 2,416 2,395 2,372 2,349 2,340 2,311 2,294 2,271 2,253 2,223 23,224

営業費用 2,451 2,469 2,443 2,520 2,530 2,543 2,563 2,632 2,625 2,655 25,430

うち維持管理費 1,277 1,256 1,245 1,246 1,235 1,215 1,202 1,193 1,184 1,173 12,227

うち減価償却費 1,174 1,212 1,198 1,274 1,295 1,328 1,361 1,439 1,441 1,481 13,203

営業外収益 611 615 608 625 619 622 586 608 605 603 6,103

営業外費用 149 141 134 125 118 113 107 103 100 98 1,190

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

435 408 412 339 320 285 219 153 142 82 2,795

1,780 1,777 1,716 1,768 1,770 1,771 1,788 1,630 1,355 1,639 16,995

1,693 1,816 2,060 2,315 2,639 2,948 3,290 3,645 4,113 4,566 4,566

11,766 11,374 10,801 10,281 9,910 9,585 9,414 9,375 9,307 9,398 9,398

249 252 250 256 256 259 261 268 269 276 276給水原価（円/㎥）

資金残高

企業債残高

当期純損益

建設工事費

14

②  R４年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 2,333 2,375 2,385 2,372 2,363 2,333 2,317 2,293 2,275 2,245 23,291

うち給水収益 2,323 2,365 2,374 2,362 2,353 2,323 2,307 2,283 2,265 2,235 23,190

営業費用 2,573 2,550 2,528 2,657 2,696 2,744 2,807 2,870 2,904 2,937 27,265

うち維持管理費 1,423 1,422 1,425 1,432 1,437 1,434 1,437 1,433 1,439 1,442 14,325

うち減価償却費 1,150 1,128 1,103 1,225 1,259 1,309 1,370 1,436 1,465 1,495 12,939

営業外収益 600 595 581 563 541 527 476 473 461 453 5,270

営業外費用 151 151 164 189 199 208 218 232 239 251 2,001

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 269 274 90 9 ▲92 ▲232 ▲335 ▲407 ▲490 ▲705

1,134 704 2,938 1,764 1,518 1,576 1,832 1,286 1,838 2,384 16,976

1,273 2,335 1,770 1,541 1,426 1,237 979 884 688 312 312

11,267 11,602 12,545 12,718 12,858 13,081 13,637 13,869 14,332 15,228 15,228

274 266 266 284 291 301 312 324 332 342 342

企業債残高

給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

当期純損益

① 市営を維持した場合の収支見通し
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府中市水道事業

○ 損益は、Ｒ８年度から赤字となる見通し

○ しかしながら、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：320円/㎥、市営を維持：356円/㎥）

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

施設の検討状況をそのまま収支推計に反映した事業

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 561 568 566 556 552 545 540 534 530 522 5,474

うち給水収益 554 562 558 549 545 538 532 526 522 514 5,400

営業費用 596 615 609 616 639 721 733 738 742 752 6,762

うち維持管理費 337 360 354 341 359 360 361 359 359 360 3,550

うち減価償却費 259 255 255 275 279 361 372 380 383 393 3,212

営業外収益 87 87 82 93 95 117 119 121 114 116 1,030

営業外費用 31 33 38 33 39 45 46 47 48 49 410

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 6 0 ▲1 ▲31 ▲104 ▲121 ▲130 ▲146 ▲163 ▲667

220 708 541 1,357 1,257 417 349 475 412 475 6,212

903 537 529 420 293 261 240 197 153 66 66

2,407 2,409 2,524 2,826 3,093 3,110 3,091 3,114 3,114 3,175 3,175

236 243 248 246 259 291 299 304 311 320 320

当期純損益

建設工事費

給水原価（円/㎥）

資金残高

企業債残高

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 580 573 568 562 558 551 545 540 535 527 5,539

うち給水収益 569 562 556 551 546 539 534 528 524 516 5,425

営業費用 602 601 599 634 635 641 645 649 637 638 6,281

うち維持管理費 330 323 321 317 314 310 308 306 303 301 3,133

うち減価償却費 272 278 278 318 321 330 337 343 333 338 3,148

営業外費用 32 30 29 28 27 26 25 24 23 22 265

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 18 16 ▲11 ▲13 ▲21 ▲27 ▲34 ▲35 ▲44 ▲129

362 450 602 531 549 302 315 237 197 199 3,743

822 847 871 914 949 1,011 1,065 1,122 1,179 1,229 1,229

2,615 2,583 2,584 2,561 2,541 2,466 2,399 2,325 2,252 2,198 2,198

236 237 238 249 250 253 256 259 260 264 264

当期純損益

給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

企業債残高

16

②  R４年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 569 577 573 564 560 553 547 541 537 529 5,549

うち給水収益 554 562 558 549 545 538 532 526 522 514 5,400

営業費用 590 587 589 637 639 742 750 755 752 758 6,797

うち維持管理費 343 344 345 349 352 355 358 360 363 365 3,535

うち減価償却費 248 243 243 287 287 387 392 395 389 393 3,263

営業外費用 32 31 33 41 60 78 81 83 85 86 610

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 36 28 ▲33 ▲58 ▲186 ▲202 ▲215 ▲226 ▲241 ▲1,073

312 579 648 1,248 1,224 306 315 273 197 201 5,302

873 690 712 655 570 551 518 476 420 325 325

2,471 2,572 2,954 3,905 4,840 4,936 5,043 5,098 5,089 5,065 5,065

236 230 238 260 270 327 334 341 347 356 356給水原価（円/㎥）

資金残高

企業債残高

当期純損益

建設工事費

①  市営を維持した場合の収支見通し
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三次市水道事業

○ 損益は、Ｒ９年度から赤字となる見通し

○ しかしながら、市営を維持した場合の損益は、Ｒ８年度から赤字となる見通し

○ また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：347円/㎥、市営を維持：418円/㎥）

※ 向江田浄水場送水管整備については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

建設工事費の一部を仮置きした収支推計を反映した事業

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 1,088 1,132 1,186 1,136 1,133 1,122 1,116 1,111 1,105 1,096 11,224

うち給水収益 1,057 1,093 1,155 1,104 1,102 1,091 1,085 1,079 1,073 1,064 10,905

営業費用 1,658 1,710 1,736 1,668 1,699 1,696 1,701 1,717 1,756 1,746 17,086

うち維持管理費 631 683 713 639 648 649 654 650 651 648 6,566

うち減価償却費 1,027 1,027 1,023 1,029 1,051 1,047 1,047 1,067 1,105 1,098 10,520

営業外収益 659 666 624 617 576 556 533 518 512 498 5,759

営業外費用 47 60 73 68 79 100 113 126 130 133 930

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6

43 22 1 17 ▲69 ▲118 ▲164 ▲214 ▲269 ▲285 ▲1,037

794 1,633 788 1,604 2,549 1,676 1,781 885 533 885 13,128

1,417 1,017 869 854 644 486 287 190 93 7 7

8,943 9,020 8,691 9,000 9,795 10,175 10,610 10,520 10,348 10,308 10,308

286 313 320 303 313 320 326 334 343 347 347

当期純損益

給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

企業債残高

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 1,076 1,123 1,115 1,111 1,108 1,097 1,092 1,086 1,081 1,072 10,961

うち給水収益 1,030 1,077 1,070 1,065 1,063 1,052 1,046 1,041 1,035 1,026 10,505

営業費用 1,582 1,578 1,597 1,599 1,628 1,564 1,595 1,631 1,687 1,684 16,146

うち維持管理費 526 520 519 495 483 477 473 469 465 457 4,886

うち減価償却費 1,056 1,057 1,079 1,104 1,145 1,087 1,122 1,162 1,222 1,227 11,260

営業外収益 669 642 642 614 578 545 532 526 531 520 5,800

営業外費用 59 61 65 67 71 75 77 78 80 80 712

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 126 96 58 ▲13 4 ▲48 ▲96 ▲155 ▲172 ▲97

1,288 1,720 1,623 1,582 1,669 1,452 1,471 1,262 812 716 13,593

1,560 1,821 2,067 2,310 2,515 2,691 2,843 2,960 3,060 3,147 3,147

10,035 10,494 10,732 11,086 11,319 11,446 11,429 11,427 11,320 11,192 11,192

275 277 281 285 291 284 291 297 308 311 311

当期純損益

企業債残高

給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

18

②  R４年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 1,109 1,144 1,206 1,156 1,153 1,142 1,136 1,131 1,125 1,116 11,417

うち給水収益 1,057 1,093 1,155 1,104 1,102 1,091 1,085 1,079 1,073 1,064 10,905

営業費用 1,677 1,651 1,680 1,719 1,788 1,761 1,844 1,869 1,928 1,954 17,871

うち維持管理費 625 621 627 634 640 645 652 657 661 666 6,429

うち減価償却費 1,052 1,030 1,053 1,084 1,148 1,115 1,192 1,212 1,267 1,289 11,442

営業外収益 666 637 634 592 551 514 500 479 465 447 5,484

営業外費用 58 61 65 76 107 117 153 164 185 199 1,184

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 70 94 ▲47 ▲191 ▲221 ▲361 ▲424 ▲523 ▲590 ▲2,154

726 1,095 1,135 2,784 969 2,926 968 1,680 1,023 2,211 15,517

1,466 1,345 1,402 1,120 1,036 849 755 566 368 18 18

9,086 9,118 9,457 10,835 11,053 12,694 12,963 13,768 14,203 15,343 15,343

294 301 306 318 341 344 371 382 402 418 418給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

企業債残高

当期純損益

① 市営を維持した場合の収支見通し
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庄原市水道事業

○ 損益は、Ｒ９年度から赤字となる見通し

○ しかしながら、市営を維持した場合の損益は、Ｒ８年度から赤字となる見通し

○ また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：322円/㎥、市営を維持：380円/㎥）

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

施設の検討状況をそのまま収支推計に反映した事業

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 616 627 620 632 627 618 610 603 597 588 6,138

うち給水収益 602 612 606 618 612 603 596 589 583 573 5,995

営業費用 938 987 995 961 1,002 1,017 1,028 1,023 1,025 1,033 10,007

うち維持管理費 400 433 410 402 423 423 423 422 419 419 4,173

うち減価償却費 538 554 585 560 579 594 604 601 606 614 5,834

営業外収益 425 446 428 406 400 400 406 402 408 411 4,131

営業外費用 53 51 44 41 37 34 31 28 26 24 370

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 34 9 36 ▲13 ▲33 ▲42 ▲46 ▲46 ▲58 ▲109

582 866 521 868 778 709 565 560 525 526 6,500

1,337 858 754 586 425 290 239 205 192 179 179

3,224 2,925 2,681 2,457 2,239 2,026 1,855 1,718 1,588 1,465 1,465

281 296 301 279 293 302 308 312 314 322 322

当期純損益

資金残高

企業債残高

建設工事費

給水原価（円/㎥）

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 638 628 620 613 607 598 591 584 578 569 6,027

うち給水収益 637 627 619 612 606 598 590 583 577 568 6,018

営業費用 969 971 976 978 986 995 989 1,004 995 1,006 9,869

うち維持管理費 410 397 394 381 379 374 371 368 361 358 3,794

うち減価償却費 559 574 582 597 608 621 618 636 634 648 6,075

営業外収益 433 428 418 411 403 405 407 412 413 418 4,148

営業外費用 56 51 47 42 38 34 31 29 27 26 380

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 34 15 4 ▲14 ▲26 ▲23 ▲36 ▲30 ▲45 ▲75

566 502 560 512 478 582 546 481 477 493 5,197

1,171 1,164 1,218 1,305 1,386 1,455 1,547 1,634 1,699 1,730 1,730

3,335 3,133 2,916 2,702 2,500 2,318 2,181 2,085 2,012 1,961 1,961

276 281 285 287 290 296 297 304 304 313 313

資金残高

企業債残高

当期純損益

建設工事費

給水原価（円/㎥）

20

②  R４年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 603 613 607 619 613 604 597 590 583 574 6,003

うち給水収益 602 612 606 618 612 603 596 589 583 573 5,995

営業費用 952 946 954 977 994 1,015 1,025 1,052 1,065 1,089 10,069

うち維持管理費 418 420 420 430 434 437 441 444 446 449 4,340

うち減価償却費 534 526 534 547 560 578 584 608 618 640 5,729

営業外収益 427 421 408 392 379 376 374 373 374 373 3,897

営業外費用 56 50 45 45 47 49 52 55 60 65 525

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 37 16 ▲12 ▲48 ▲84 ▲105 ▲144 ▲168 ▲207 ▲694

582 578 567 615 641 658 638 643 612 496 6,029

1,100 737 687 634 559 458 384 363 325 296 296

3,172 2,883 2,918 2,971 3,042 3,140 3,273 3,514 3,762 3,946 3,946

292 282 300 295 305 320 331 348 361 380 380

企業債残高

給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

当期純損益

①  市営を維持した場合の収支見通し
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東広島市水道事業

○ 損益は、Ｒ14年度に赤字となる見通し

○ しかしながら、市営を維持した場合の損益は、Ｒ９年度から赤字となる見通し

○ また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：253円/㎥、市営を維持：276円/㎥）

※ 福富広域浄水場新設については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を概算で試算し、この額を基に

東広島市水道事業の建設負担金を仮置きして推計

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

建設工事費の一部を仮置きした収支推計を反映した事業

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 4,011 4,177 4,239 4,131 4,163 4,170 4,189 4,271 4,291 4,292 41,934

うち給水収益 3,927 4,080 4,143 4,049 4,081 4,089 4,107 4,189 4,210 4,210 41,085

営業費用 4,323 4,631 4,733 4,288 4,413 4,472 4,530 4,602 4,668 4,935 45,594

うち維持管理費 3,311 3,534 3,574 3,176 3,232 3,229 3,236 3,249 3,234 3,348 33,121

うち減価償却費 1,012 1,097 1,159 1,112 1,181 1,243 1,294 1,354 1,434 1,587 12,473

営業外収益 536 609 589 526 541 559 573 582 601 614 5,729

営業外費用 62 93 93 70 76 82 88 98 105 115 882

特別利益 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

特別損失 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

266 63 1 298 215 176 143 152 120 ▲144 1,291

1,909 3,006 2,426 2,774 2,892 2,810 2,808 2,819 2,810 2,800 27,054

1,783 884 923 1,204 1,521 1,835 1,887 2,300 2,521 2,786 2,786

3,655 4,171 4,360 4,634 4,936 5,270 5,750 6,093 6,595 7,150 7,150

238 250 248 229 234 236 238 237 239 253 253

資金残高

企業債残高

当期純損益

建設工事費

給水原価（円/㎥）

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 4,033 4,046 4,070 4,088 4,120 4,128 4,146 4,229 4,250 4,250 41,361

うち給水収益 4,021 4,033 4,058 4,076 4,108 4,116 4,134 4,217 4,237 4,238 41,238

営業費用 4,007 4,015 4,068 4,138 4,186 4,199 4,223 4,259 4,311 4,383 41,788

うち維持管理費 2,998 2,977 3,000 2,985 2,982 2,962 2,966 2,968 2,971 3,015 29,824

うち減価償却費 1,009 1,038 1,068 1,152 1,205 1,236 1,257 1,291 1,340 1,368 11,963

営業外収益 601 589 578 599 612 629 639 649 653 661 6,210

営業外費用 58 51 45 39 35 31 27 24 22 21 353

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

569 568 536 511 512 527 536 595 570 507 5,430

1,849 2,019 2,190 2,238 2,347 2,089 2,090 2,079 2,130 2,171 21,201

5,621 5,574 5,909 6,285 6,752 7,328 7,911 8,345 8,629 8,691 8,691

3,126 2,889 2,644 2,432 2,251 2,087 1,943 1,865 1,836 1,865 1,865

217 217 218 219 219 218 218 215 216 220 220

建設工事費

資金残高

企業債残高

当期純損益

給水原価（円/㎥）
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②  R４年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 3,948 4,101 4,164 4,070 4,102 4,109 4,128 4,210 4,231 4,231 41,295

うち給水収益 3,927 4,080 4,143 4,049 4,081 4,089 4,107 4,189 4,210 4,210 41,085

営業費用 4,206 4,319 4,357 4,480 4,582 4,664 4,689 4,783 4,916 5,005 46,001

うち維持管理費 3,277 3,300 3,313 3,321 3,338 3,338 3,350 3,378 3,398 3,406 33,420

うち減価償却費 929 1,019 1,045 1,158 1,244 1,326 1,340 1,404 1,518 1,598 12,581

営業外収益 601 589 573 561 553 545 535 528 523 522 5,531

営業外費用 56 51 48 83 113 146 170 198 245 275 1,385

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 319 332 68 ▲40 ▲156 ▲196 ▲242 ▲407 ▲526 ▲560

1,847 2,384 3,719 3,164 3,327 2,518 2,774 4,506 3,147 3,396 30,783

6,159 4,905 4,365 3,934 3,450 3,257 2,971 2,069 1,679 1,061 1,061

3,347 3,215 5,078 6,628 8,342 9,606 11,039 13,531 15,059 16,821 16,821

233 231 228 244 250 256 258 260 269 276 276給水原価（円/㎥）

資金残高

企業債残高

当期純損益

建設工事費

①  市営を維持した場合の収支見通し
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廿日市市水道事業

○ 損益は、Ｒ14年度まで黒字を維持できる見通し

○ 一方で、市営を維持した場合の損益は、Ｒ８年度から赤字となる見通し

○ また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：196円/㎥、市営を維持：210円/㎥）

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

施設の検討状況をそのまま収支推計に反映した事業

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 2,227 2,248 2,241 2,230 2,276 2,334 2,334 2,330 2,325 2,318 22,862

うち給水収益 2,155 2,162 2,151 2,161 2,207 2,264 2,264 2,261 2,256 2,248 22,129

営業費用 2,581 2,682 2,723 2,671 2,729 2,745 2,745 2,730 2,715 2,708 27,029

うち維持管理費 1,691 1,765 1,776 1,689 1,743 1,759 1,764 1,760 1,745 1,744 17,437

うち減価償却費 890 917 947 982 986 986 981 970 970 964 9,593

営業外収益 573 616 557 535 552 550 501 488 473 459 5,305

営業外費用 35 51 55 54 58 60 63 64 66 67 572

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

183 131 19 40 41 79 28 25 17 1 563

861 2,790 1,072 1,663 1,009 1,150 875 1,012 937 972 12,339

2,875 2,010 1,665 1,330 1,375 1,321 1,364 1,102 929 1,007 1,007

4,765 5,064 4,871 4,984 4,949 4,950 4,878 4,832 4,755 4,686 4,686

189 200 201 197 198 194 196 196 196 196 196給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

企業債残高

当期純損益



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 2,259 2,251 2,249 2,246 2,248 2,310 2,306 2,303 2,303 2,288 22,762

うち給水収益 2,189 2,181 2,179 2,176 2,178 2,240 2,236 2,233 2,233 2,218 22,065

営業費用 2,590 2,618 2,614 2,648 2,673 2,698 2,827 2,814 2,632 2,649 26,764

うち維持管理費 1,711 1,714 1,710 1,688 1,743 1,751 1,863 1,846 1,677 1,669 17,371

うち減価償却費 879 904 904 961 930 948 964 968 955 979 9,393

営業外収益 587 573 564 556 535 530 520 513 497 483 5,358

営業外費用 59 59 59 58 57 56 56 55 55 56 569

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 147 140 95 53 85 ▲56 ▲53 112 67 788

1,172 1,531 1,352 1,101 1,035 1,129 1,189 1,197 1,237 1,124 12,067

2,731 2,684 2,876 3,175 3,427 3,694 3,808 3,824 3,918 3,967 3,967

5,110 5,139 5,037 4,931 4,825 4,731 4,640 4,594 4,603 4,638 4,638

191 195 194 196 198 194 205 205 191 194 194

建設工事費

資金残高

当期純損益

企業債残高

給水原価（円/㎥）
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②  R４年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 2,226 2,230 2,219 2,229 2,275 2,332 2,332 2,329 2,323 2,316 22,810

うち給水収益 2,155 2,162 2,151 2,161 2,207 2,264 2,264 2,261 2,256 2,248 22,129

営業費用 2,606 2,620 2,650 2,710 2,730 2,752 2,754 2,747 2,747 2,743 27,059

うち維持管理費 1,698 1,697 1,703 1,713 1,737 1,758 1,765 1,770 1,778 1,779 17,399

うち減価償却費 908 924 946 997 994 994 989 977 969 964 9,660

営業外収益 573 554 541 508 482 467 448 431 411 390 4,805

営業外費用 72 76 91 101 111 117 125 130 139 147 1,108

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 88 20 ▲75 ▲84 ▲69 ▲98 ▲118 ▲152 ▲183 ▲552

879 2,899 1,777 1,620 1,086 1,426 1,187 1,897 1,775 974 15,519

3,027 2,432 2,090 1,811 1,813 1,703 1,695 1,411 1,142 1,043 1,043

6,105 6,761 7,182 7,571 7,733 8,015 8,175 8,504 8,777 8,868 8,868

195 197 201 207 205 203 205 206 208 210 210

当期純損益

給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

企業債残高

①  市営を維持した場合の収支見通し
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安芸高田市水道事業

○ 損益は、Ｒ11年度から赤字となる見通し

○ しかしながら、市営を維持した場合の損益は、Ｒ８年度から赤字となる見通し

○ また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：545円/㎥、市営を維持：562円/㎥）

※ 土師広域浄水場新設については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

建設工事費の一部を仮置きした収支推計を反映した事業

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 442 463 456 451 449 444 441 437 434 428 4,444

うち給水収益 441 460 453 450 448 444 440 436 433 428 4,434

営業費用 837 856 865 807 839 807 1,077 1,078 1,077 1,145 9,389

うち維持管理費 416 457 473 431 463 438 445 443 444 445 4,455

うち減価償却費 421 400 391 376 376 369 632 635 633 700 4,934

営業外収益 511 549 538 480 475 470 520 503 491 493 5,029

営業外費用 53 56 51 61 73 85 100 107 115 124 824

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 99 78 63 11 22 ▲216 ▲245 ▲266 ▲347 ▲739

193 493 403 1,810 1,762 1,982 1,164 1,216 1,220 493 10,735

422 139 158 200 190 189 142 102 43 ▲53 ▲53

3,520 3,382 3,256 3,851 4,432 5,165 5,482 5,861 6,282 6,327 6,327

365 375 382 362 385 381 491 499 507 545 545給水原価（円/㎥）

資金残高

企業債残高

建設工事費

当期純損益



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 442 437 434 431 430 425 422 418 415 410 4,264

うち給水収益 438 433 430 427 426 421 418 414 411 406 4,224

営業費用 789 769 754 742 737 730 914 915 906 971 8,227

うち維持管理費 374 373 372 365 363 365 337 336 334 332 3,550

うち減価償却費 416 396 382 377 374 365 577 579 573 639 4,677

営業外収益 416 403 394 386 381 375 439 421 401 411 4,025

営業外費用 53 51 49 47 46 45 44 42 40 40 457

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 20 25 28 27 25 ▲97 ▲117 ▲131 ▲190 ▲395

663 1,205 1,211 1,188 1,237 1,247 827 773 833 438 9,622

162 51 ▲50 ▲129 ▲215 ▲309 ▲356 ▲392 ▲434 ▲454 ▲454

3,717 3,754 3,766 3,797 3,839 3,891 3,822 3,780 3,789 3,740 3,740

335 331 327 323 322 322 383 384 383 411 411

当期純損益

建設工事費

給水原価（円/㎥）

資金残高

企業債残高
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単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 442 462 455 451 450 445 442 438 435 429 4,448

うち給水収益 441 460 453 450 448 444 440 436 433 428 4,434

営業費用 806 780 782 806 834 856 950 976 1,013 1,057 8,858

うち維持管理費 389 390 393 396 399 401 405 408 411 414 4,007

うち減価償却費 416 390 389 409 434 454 545 568 601 643 4,851

営業外収益 428 413 400 394 387 381 362 346 333 319 3,763

営業外費用 53 54 53 59 66 79 120 126 139 150 898

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 41 20 ▲19 ▲63 ▲108 ▲266 ▲318 ▲383 ▲458 ▲1,544

333 253 555 611 954 2,451 569 889 799 1,656 9,070

398 404 397 397 381 344 232 121 ▲4 ▲159 ▲159

3,728 3,684 3,948 4,273 4,936 7,052 7,302 7,915 8,449 9,880 9,880

349 337 344 364 384 407 477 497 527 562 562

当期純損益

企業債残高

給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

①  市営を維持した場合の収支見通し

②  R４年度時点での収支見通し
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江田島市水道事業

○ 損益は、Ｒ12年度から赤字となる見通し

○ しかしながら、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：327円/㎥、市営を維持：340円/㎥）

※ 前早世浄水場ろ過施設整備については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

建設工事費の一部を仮置きした収支推計を反映した事業

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 683 655 680 667 661 651 642 633 627 618 6,516

うち給水収益 651 620 640 621 615 605 596 588 581 572 6,089

営業費用 633 717 743 643 664 669 651 752 760 763 6,996

うち維持管理費 434 527 522 430 447 446 447 444 444 444 4,586

うち減価償却費 199 190 221 213 217 223 205 308 316 319 2,411

営業外収益 94 106 91 93 93 94 95 123 125 124 1,040

営業外費用 16 28 26 26 28 30 39 40 42 42 317

特別利益 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 15 2 91 61 46 47 ▲36 ▲49 ▲63 413

382 821 199 837 844 1,664 492 433 294 336 6,303

2,140 1,836 1,732 1,455 1,147 526 402 298 253 177 177

1,283 1,486 1,429 1,532 1,635 2,037 2,097 2,143 2,154 2,174 2,174

236 305 301 255 268 275 274 313 320 327 327

当期純損益

建設工事費

給水原価（円/㎥）

資金残高

企業債残高

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 683 673 665 657 651 642 632 624 618 609 6,455

うち給水収益 638 628 620 612 606 597 587 579 573 564 6,005

営業費用 595 588 608 602 617 620 607 609 606 617 6,070

うち維持管理費 389 381 379 363 361 356 353 350 347 344 3,625

うち減価償却費 207 207 229 238 256 264 253 259 259 273 2,446

営業外収益 71 72 76 79 84 86 90 92 92 93 836

営業外費用 19 21 23 24 25 28 29 30 31 32 262

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 135 110 111 93 80 87 78 73 52 959

696 696 714 635 682 665 410 435 431 440 5,803

2,035 2,147 2,271 2,418 2,509 2,623 2,724 2,818 2,905 2,993 2,993

1,854 2,060 2,205 2,314 2,623 2,773 2,901 3,038 3,187 3,280 3,280

227 229 239 239 246 252 248 252 255 264 264

当期純損益

給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

企業債残高
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②  R４年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 695 665 685 665 659 650 640 632 626 616 6,533

うち給水収益 651 620 640 621 615 605 596 588 581 572 6,089

営業費用 603 595 613 623 647 657 652 658 693 709 6,450

うち維持管理費 409 406 409 414 417 419 421 423 425 426 4,169

うち減価償却費 194 188 204 209 230 239 231 235 269 283 2,281

営業外収益 107 106 107 105 101 101 105 105 112 111 1,060

営業外費用 31 34 33 39 45 51 61 67 74 78 515

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 142 145 108 68 42 32 12 ▲30 ▲60 628

792 606 680 693 757 1,289 847 878 505 555 7,602

1,657 1,273 1,214 1,123 1,039 790 640 467 385 241 241

1,345 1,254 1,557 1,872 2,153 2,645 2,953 3,301 3,480 3,705 3,705

236 252 257 261 279 290 295 305 325 340 340給水原価（円/㎥）

資金残高

企業債残高

当期純損益

建設工事費

①  市営を維持した場合の収支見通し
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熊野町水道事業

○ 損益は、Ｒ14年度まで黒字を維持できる見通し

○ 町営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：231円/㎥、町営を維持：256円/㎥）

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

施設の検討状況をそのまま収支推計に反映した事業

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 450 452 455 432 429 423 418 414 410 404 4,287

うち給水収益 429 430 433 412 409 403 398 393 390 384 4,080

営業費用 405 436 444 382 395 394 412 405 408 413 4,094

うち維持管理費 337 362 375 320 331 330 329 321 321 319 3,344

うち減価償却費 69 74 69 62 64 64 83 83 88 94 750

営業外収益 39 39 41 34 34 34 37 37 38 39 374

営業外費用 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 13

特別利益 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 45 50 84 68 63 43 47 40 30 573

107 101 150 193 187 261 264 253 202 227 1,945

1,222 1,176 1,150 1,115 1,060 963 859 766 709 611 611

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 225 223 201 210 212 224 221 226 231 231

当期純損益

給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

企業債残高

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 447 442 438 434 430 424 420 415 411 405 4,267

うち給水収益 428 422 419 414 411 405 400 396 392 386 4,071

営業費用 413 406 403 401 398 394 406 407 392 393 4,012

うち維持管理費 347 341 340 331 330 326 324 322 315 312 3,288

うち減価償却費 66 65 64 70 68 68 82 84 77 80 724

営業外収益 37 36 36 38 37 38 41 43 40 42 388

営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 72 71 71 70 69 55 51 59 54 643

75 75 113 92 118 165 176 165 132 141 1,252

1,160 1,216 1,255 1,311 1,347 1,349 1,342 1,335 1,352 1,355 1,355

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 210 210 210 210 210 218 220 215 218 218

当期純損益

企業債残高

給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高
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②  R４年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 449 450 452 432 428 422 418 413 409 403 4,277

うち給水収益 429 430 433 412 409 403 398 393 390 384 4,080

営業費用 410 405 404 413 443 442 442 443 437 443 4,283

うち維持管理費 346 344 344 344 344 343 343 343 343 342 3,437

うち減価償却費 63 61 60 69 98 99 99 100 95 101 846

営業外収益 57 55 54 52 51 51 50 51 49 50 521

営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 99 102 71 37 31 26 21 21 10 515

99 79 182 227 183 185 198 242 232 274 1,901

1,169 1,217 1,165 1,047 969 889 823 693 567 375 375

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 204 204 220 240 243 246 249 249 256 256給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

企業債残高

当期純損益

①  町営を維持した場合の収支見通し
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北広島町水道事業

○ 損益は、Ｒ８年度から赤字となる見通し

○ しかしながら、町営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：412円/㎥、町営を維持：661円/㎥）

※ 土師広域浄水場新設については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

建設工事費の一部を仮置きした収支推計を反映した事業

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 243 250 247 255 255 253 253 252 252 250 2,511

うち給水収益 233 240 238 245 245 243 243 242 242 240 2,411

営業費用 413 448 442 396 485 479 581 584 577 574 4,979

うち維持管理費 197 233 225 187 204 205 206 207 208 209 2,080

うち減価償却費 216 215 216 209 281 275 375 378 370 366 2,899

営業外収益 242 272 216 138 150 132 210 224 216 224 2,026

営業外費用 28 20 22 32 42 46 50 51 51 51 392

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 54 1 ▲35 ▲122 ▲139 ▲168 ▲159 ▲160 ▲150 ▲834

46 793 574 1,372 580 633 157 105 116 61 4,437

495 197 5 ▲38 ▲66 ▲90 ▲62 ▲10 20 36 36

1,248 1,157 1,161 1,653 1,824 2,047 2,055 2,053 2,035 1,979 1,979

304 302 317 281 342 343 407 411 410 412 412

当期純損益

資金残高

企業債残高

建設工事費

給水原価（円/㎥）

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 252 251 250 249 249 247 246 245 245 244 2,476

うち給水収益 243 241 240 239 239 237 237 236 236 234 2,381

営業費用 403 401 400 445 435 434 503 509 500 500 4,530

うち維持管理費 183 180 180 165 164 162 162 161 161 160 1,677

うち減価償却費 220 220 220 281 271 272 341 348 339 340 2,853

営業外収益 242 236 217 218 190 163 211 213 213 219 2,122

営業外費用 28 28 27 28 29 29 29 29 29 28 284

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 58 39 ▲7 ▲26 ▲52 ▲75 ▲80 ▲70 ▲66 ▲216

649 921 970 915 421 476 186 161 164 160 5,026

560 564 577 615 674 733 812 896 974 1,048 1,048

1,673 1,808 1,955 2,112 2,153 2,249 2,238 2,242 2,249 2,256 2,256

278 278 279 300 294 293 332 336 333 337 337

資金残高

企業債残高

当期純損益

建設工事費

給水原価（円/㎥）
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単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 243 249 248 255 255 253 252 251 251 250 2,508

うち給水収益 233 240 238 245 245 243 243 242 242 240 2,411

営業費用 419 419 418 731 725 729 729 736 730 732 6,369

うち維持管理費 203 205 205 210 212 213 215 217 219 220 2,120

うち減価償却費 216 213 213 522 513 516 513 519 512 512 4,249

営業外収益 273 273 264 234 223 204 201 201 195 185 2,254

営業外費用 28 25 77 151 151 151 152 154 154 151 1,193

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 78 17 ▲394 ▲397 ▲423 ▲427 ▲437 ▲437 ▲449 ▲2,801

187 3,243 4,048 92 115 109 179 146 149 287 8,555

436 129 113 26 ▲23 ▲65 ▲106 ▲228 ▲481 ▲750 ▲750

1,325 4,033 7,887 7,821 7,827 7,851 7,936 7,922 7,789 7,790 7,790

309 284 343 635 632 641 645 655 655 661 661

企業債残高

給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

当期純損益

①  町営を維持した場合の収支見通し

②  R４年度時点での収支見通し



33

大崎上島町水道事業

○ 損益は、Ｒ11年度から赤字となる見通し

○ しかしながら、町営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：310円/㎥、町営を維持：336円/㎥ ）

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

施設の検討状況をそのまま収支推計に反映した事業

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 274 290 291 285 283 279 276 273 270 267 2,788

うち給水収益 273 289 289 285 282 278 275 272 270 266 2,778

営業費用 418 422 445 401 414 416 431 436 443 446 4,272

うち維持管理費 270 274 282 257 268 267 266 265 262 261 2,672

うち減価償却費 148 148 163 144 146 150 165 171 181 185 1,600

営業外収益 190 148 194 163 161 160 163 164 163 163 1,669

営業外費用 12 17 13 11 12 12 14 14 16 16 137

特別利益 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 9 27 36 18 11 ▲6 ▲14 ▲25 ▲32 67

66 108 119 166 233 370 178 395 185 48 1,869

127 92 109 130 127 98 89 46 32 31 31

871 864 864 862 884 952 960 1,042 1,058 1,029 1,029

252 264 256 249 265 270 286 293 303 310 310

資金残高

企業債残高

当期純損益

建設工事費

給水原価（円/㎥）

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 317 312 309 305 303 298 295 292 289 285 3,006

うち給水収益 315 310 306 303 300 296 293 289 287 283 2,983

営業費用 410 400 393 394 391 388 389 395 384 388 3,932

うち維持管理費 265 256 249 243 242 239 237 236 232 231 2,430

うち減価償却費 146 144 143 151 149 150 151 159 151 157 1,502

営業外収益 180 170 162 165 162 160 160 161 156 156 1,631

営業外費用 16 16 15 14 13 13 12 12 12 11 134

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 67 63 62 60 58 53 45 50 42 571

93 88 115 84 94 122 113 127 139 94 1,070

224 294 364 438 507 572 633 689 744 795 795

866 845 815 785 767 747 727 718 717 718 718

249 247 244 244 245 246 249 255 251 257 257

建設工事費

資金残高

企業債残高

当期純損益

給水原価（円/㎥）
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単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 275 291 291 286 284 280 277 274 271 268 2,796

うち給水収益 273 289 289 285 282 278 275 272 270 266 2,778

営業費用 438 428 422 431 430 431 436 448 443 451 4,357

うち維持管理費 298 292 286 288 288 287 287 286 287 286 2,884

うち減価償却費 139 136 136 143 142 144 149 162 157 165 1,472

営業外収益 191 182 179 179 176 174 173 174 170 170 1,768

営業外費用 18 18 18 19 20 21 23 25 26 28 219

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 27 30 15 10 2 ▲10 ▲26 ▲28 ▲41 ▲11

118 92 140 121 130 212 206 112 203 60 1,393

85 102 122 136 145 139 124 110 85 61 61

921 924 974 1,011 1,054 1,158 1,258 1,300 1,393 1,392 1,392

279 274 265 284 288 295 306 321 323 336 336給水原価（円/㎥）

資金残高

企業債残高

当期純損益

建設工事費

①  町営を維持した場合の収支見通し

②  R４年度時点での収支見通し
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世羅町水道事業

○ 損益は、Ｒ10年度から赤字となる見通し

○ しかしながら、町営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：325円/㎥、町営を維持：381円/㎥）

※ 黒淵及びさかえ浄水場送水管整備については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

建設工事費の一部を仮置きした収支推計を反映した事業

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 190 195 194 187 186 184 183 181 180 177 1,856

うち給水収益 190 194 190 187 186 184 182 181 179 177 1,851

営業費用 373 403 401 355 379 399 413 418 447 473 4,060

うち維持管理費 185 211 205 177 189 190 190 186 187 187 1,907

うち減価償却費 188 192 196 178 189 208 223 231 260 286 2,152

営業外収益 231 226 220 198 201 207 218 216 221 240 2,178

営業外費用 16 12 13 6 4 4 4 4 4 4 71

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 6 0 24 4 ▲12 ▲16 ▲25 ▲49 ▲60 ▲96

112 318 194 474 854 850 221 413 641 186 4,264

1,457 1,166 993 859 579 303 300 220 50 81 81

1,007 852 852 765 729 697 641 607 591 557 557

222 245 244 216 237 254 265 268 296 325 325給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

企業債残高

当期純損益

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 191 189 188 186 186 184 182 181 179 177 1,842

うち給水収益 191 189 187 186 185 183 182 180 179 177 1,839

営業費用 375 373 373 365 375 383 404 408 396 384 3,835

うち維持管理費 186 181 180 167 166 163 162 159 155 154 1,675

うち減価償却費 189 192 193 197 209 220 241 249 241 230 2,160

営業外収益 217 213 211 205 211 217 229 233 242 239 2,217

営業外費用 16 12 8 5 4 3 2 1 1 1 52

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 17 18 22 18 14 6 5 24 32 171

223 379 383 433 482 399 358 383 157 128 3,325

1,403 1,283 1,191 1,117 1,055 1,029 1,018 1,003 1,087 1,188 1,188

952 785 647 538 461 390 323 269 224 183 183

224 218 216 211 215 218 227 228 227 229 229

建設工事費

資金残高

当期純損益

企業債残高

給水原価（円/㎥）
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単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 192 197 192 189 188 186 185 183 182 180 1,875

うち給水収益 190 194 190 187 186 184 182 181 179 177 1,851

営業費用 396 393 404 417 432 438 459 465 459 459 4,322

うち維持管理費 201 201 203 205 207 209 211 212 214 215 2,079

うち減価償却費 195 192 201 212 225 229 248 253 246 244 2,244

営業外収益 278 273 270 257 258 256 259 260 248 236 2,594

営業外費用 16 12 8 8 8 8 9 10 14 16 109

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 64 51 22 7 ▲3 ▲24 ▲33 ▲44 ▲59 37

200 222 413 295 278 366 305 644 444 135 3,302

1,393 1,253 1,044 937 872 743 658 337 148 166 166

1,007 840 825 804 806 843 864 1,001 1,085 1,076 1,076

248 237 250 285 301 313 337 348 361 381 381給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

企業債残高

当期純損益

①  町営を維持した場合の収支見通し

②  R４年度時点での収支見通し
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神石高原町簡易水道事業

○ 損益は、Ｒ11年度に赤字となる見通し

○ 町営を維持した場合と比べると、当初は、初期費用等により費用は上振れする。しかし、施設の再編整備により将来の

更新費用や維持管理費を縮減することで、次第に収支改善が進み、後年度になるほど統合効果が発揮されるようになる

（Ｒ14年度時点の給水原価の見込 水道企業団営：323円/㎥、町営を維持：324円/㎥）

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

施設の検討状況をそのまま収支推計に反映した事業

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 113 117 119 108 107 106 104 104 103 102 1,082

うち給水収益 105 106 105 99 98 97 96 95 95 93 989

営業費用 236 266 281 241 251 269 283 283 283 291 2,683

うち維持管理費 101 135 137 100 101 106 108 105 105 104 1,102

うち減価償却費 136 130 144 141 151 163 175 178 178 186 1,582

営業外収益 178 171 187 156 166 177 190 194 194 203 1,815

営業外費用 13 15 14 12 12 12 13 14 16 17 139

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

35 8 10 11 10 2 ▲2 ▲0 ▲2 ▲3 68

144 239 192 179 288 321 279 362 277 277 2,558

91 31 32 43 53 54 52 52 50 47 47

826 894 894 881 904 946 989 1,057 1,106 1,155 1,155

294 369 388 279 283 302 314 310 317 323 323給水原価（円/㎥）

資金残高

企業債残高

建設工事費

当期純損益

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある
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単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 113 114 114 108 107 106 104 104 103 102 1,074

うち給水収益 105 106 105 99 98 97 96 95 95 93 989

営業費用 237 237 243 252 258 272 291 288 281 291 2,651

うち維持管理費 101 102 102 103 104 105 105 106 107 107 1,041

うち減価償却費 136 136 141 149 155 167 185 182 175 184 1,609

営業外収益 155 155 156 165 170 182 200 197 190 200 1,770

営業外費用 13 12 12 12 12 13 13 13 14 14 128

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 20 15 8 6 3 1 ▲1 ▲2 ▲4 66

82 204 193 218 245 182 109 216 238 206 1,891

110 130 146 154 160 163 164 164 162 157 157

821 822 819 827 845 849 834 853 888 916 916

269 257 268 288 293 300 306 311 316 324 324

当期純損益

企業債残高

給水原価（円/㎥）

建設工事費

資金残高

①  町営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 108 106 105 104 103 102 101 100 100 98 1,029

うち給水収益 102 101 100 99 98 97 95 95 94 93 973

営業費用 279 269 268 264 265 264 272 270 264 270 2,686

うち維持管理費 111 107 106 103 103 101 99 96 96 94 1,017

うち減価償却費 168 162 162 161 162 162 173 174 169 176 1,669

営業外収益 190 184 179 177 178 176 185 186 181 187 1,824

営業外費用 13 12 11 10 9 9 8 8 8 8 94

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 10 5 8 7 6 6 8 8 8 73

92 102 171 176 181 192 202 223 218 224 1,781

50 55 50 49 47 44 41 39 38 36 36

794 751 726 708 691 685 688 694 710 727 727

299 291 292 286 286 285 286 280 280 282 282

当期純損益

建設工事費

給水原価（円/㎥）

資金残高

企業債残高

②  R４年度時点での収支見通し
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水道用水供給事業

○ 損益は、Ｒ11年度から赤字となる見通し

○ しかしながら、県営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている

（Ｒ14年度時点の見込 水道企業団営：117円/㎥、県営を維持：130円/㎥）

※ 福富広域浄水場新設、広島用水－沼田川用水緊急連絡管整備及び西野浄水場ろ過施設整備については、広域計画策定時点の計画額

に物価上昇を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 給水原価：水道水を１㎥作るのに必要な経費

建設工事費の一部を仮置きした収支推計を反映した事業

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 8,961 8,830 8,807 8,769 8,754 8,735 8,700 8,694 8,794 8,788 87,832

うち給水収益 8,908 8,748 8,730 8,717 8,702 8,682 8,648 8,641 8,741 8,735 87,251

営業費用 8,702 9,106 9,315 9,245 9,617 9,584 9,852 9,874 9,970 10,190 95,454

うち維持管理費 4,625 5,126 5,361 4,761 4,781 4,781 4,982 4,965 4,853 4,855 49,090

うち減価償却費 4,077 3,980 3,954 4,484 4,836 4,803 4,870 4,909 5,117 5,335 46,365

営業外収益 1,193 1,029 990 1,279 1,314 1,303 1,310 1,332 1,393 1,461 12,603

営業外費用 259 260 193 190 209 205 214 248 306 357 2,439

特別利益 0 61 61 0 0 0 0 0 0 0 121

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,193 553 350 614 243 249 ▲55 ▲97 ▲89 ▲298 2,663

4,663 8,508 7,698 13,656 7,503 8,211 12,082 16,230 12,647 9,391 100,590

20,921 15,879 13,457 10,017 9,526 9,891 9,936 9,181 7,882 5,698 5,698

12,371 10,338 10,338 11,139 10,838 11,243 12,976 16,000 18,650 21,109 21,109

98 103 110 106 110 111 114 115 116 117 117給水原価（円/㎥）

当期純損益

建設工事費

資金残高

企業債残高

※ 概算の収支見通しは、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある



単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 9,163 9,041 9,021 9,023 9,039 8,992 8,961 8,949 8,972 9,043 90,205

うち給水収益 9,103 8,980 8,961 8,963 8,978 8,931 8,900 8,888 8,911 8,982 89,597

営業費用 8,006 7,980 8,191 8,723 8,900 8,921 9,221 9,391 9,456 9,624 88,413

うち維持管理費 4,056 4,100 4,132 4,050 4,155 4,048 4,163 4,196 4,042 4,094 41,036

うち減価償却費 3,951 3,880 4,059 4,673 4,745 4,873 5,058 5,196 5,414 5,529 47,377

営業外収益 1,158 1,108 1,096 1,322 1,351 1,423 1,488 1,536 1,590 1,556 13,628

営業外費用 259 218 183 153 127 104 87 74 63 56 1,323

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,057 1,952 1,744 1,470 1,363 1,389 1,141 1,019 1,043 919 14,096

7,374 8,711 10,047 8,962 8,363 8,777 7,924 8,003 7,636 7,310 83,107

16,137 15,229 15,024 15,523 16,412 17,664 19,227 19,891 20,074 19,402 19,402

12,356 10,744 9,277 7,758 6,580 5,695 5,031 4,531 4,282 4,272 4,272

91 92 94 97 98 97 99 101 102 102 102給水原価（円/㎥）

当期純損益

建設工事費

資金残高

企業債残高
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②  R４年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度 R5決算 R6予算 R7予算 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～14

営業収益 8,976 8,815 8,797 9,140 9,120 9,106 9,084 9,046 9,029 9,016 90,130

うち給水収益 8,908 8,748 8,730 9,072 9,053 9,038 9,017 8,979 8,962 8,949 89,456

営業費用 8,792 8,848 9,057 9,377 9,714 9,845 10,215 10,375 10,350 10,304 96,877

うち維持管理費 4,853 4,904 4,952 4,969 5,015 5,038 5,261 5,299 5,216 5,225 50,733

うち減価償却費 3,939 3,943 4,105 4,408 4,699 4,807 4,954 5,076 5,135 5,079 46,145

営業外収益 1,129 1,091 1,038 1,054 1,082 1,104 1,081 1,020 1,006 993 10,598

営業外費用 260 218 185 222 231 248 291 333 398 473 2,860

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,052 840 593 595 258 117 ▲341 ▲642 ▲714 ▲768 990

7,925 7,790 10,438 6,335 6,532 6,316 6,040 7,800 8,698 11,497 79,371

17,546 13,416 10,553 9,494 8,954 9,656 9,988 9,529 8,631 6,648 6,648

12,046 10,474 12,421 12,663 13,512 15,683 17,838 21,239 25,102 31,173 31,173

99 101 108 110 114 116 123 126 128 130 130給水原価（円/㎥）

資金残高

企業債残高

当期純損益

建設工事費

①  県営を維持した場合の収支見通し



参考資料

参考１ 試算条件

参考２ 物価上昇の推移 

参考３ 14水道事業の料金回収率及び資金残高対給水収益比率（R5決算ベース） 
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参考１ 試算条件

費目/項目
試算条件 参考

（前回）Ｒ４年度収支見通し水道企業団 構成団体が単独経営を維持する場合

物価上昇率 • 0.9％で推計（内閣府「中長期の経済財政に関する試算」） • ０％で推計

収
益
的
収
入

給水収益
• Ｒ６年度の水道料金で据え置き

• Ｒ４年度の水需要予測で推計

• Ｒ４年度の水道料金で据え置き

• Ｒ２年度の水需要予測で推計

他会計繰入金 • Ｒ５年度決算額の横這いで推計 • Ｒ４年度決算額の横這いで推計 • Ｒ２年度決算額の横這いで推計

長期

前受金

既存 • 収益化予定額を推計

新規 • Ｒ６年度以降の国庫補助金の見込額を基に収益化予定額を推計 • Ｒ３年度以降の国庫補助金の見込額

を基に収益化予定額を推計

その他 • Ｒ５年度決算額の横這いで推計 • Ｒ２年度決算額の横這いで推計

収
益
的
支
出

人件費

• R14年度までにＲ５年度決算額から10%減少

するものとして推計

• 給与改定率を0.9％で推計（内閣府「中長

期の経済財政に関する試算」）

• Ｒ４年度決算額の横這いで推計

• 給与改定率を0.9％で推計

• R14年度までにＲ２年度決算額から

10%減少するものとして推計

• 給与改定率を０％で推計

動力費

• Ｒ５年度決算額に、施設の再編整備等によ

る浄水量の減少を加味して推計

• Ｒ４年度決算額に、水需要の増減

率を加味して推計

• Ｒ２年度決算額に、施設の再編整備

等による浄水量の減少を加味して推

計

薬品費

• Ｒ５年度決算額に、施設の再編整備等によ

る浄水量の減少を加味して推計

• Ｒ４年度決算額に、水需要の増減

率を加味して推計

• Ｒ２年度決算額に、施設の再編整備

等による浄水量の減少や共同購入に

よる購入単価の減少を加味して推計

修繕費
• Ｒ５年度決算額に、施設の再編整備等によ

る施設の減少を加味して推計

• Ｒ４年度決算額の横這いで推計 • Ｒ２年度決算額に、施設の再編整備

等による施設の減少を加味して推計

委託費

• Ｒ５年度決算額に、営業窓口、運転監視、

施設管理・保全業務、水質検査業務の効率

化を加味して推計

• Ｒ４年度決算額の横這いで推計 • 10%の人役が減少するものとして推

計

• 水質検査業務は採水箇所の減少を見

込んで算定
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費目/項目
試算条件 参考

（前回）Ｒ４年度収支見通し水道企業団 構成団体が単独経営を維持する場合

収
益
的
支
出

受水費
• 水道用水供給事業の料金をR5年度から８％

引き下げるものとして推計

• 水量調査の結果に基づき推計 • 用水料金をR5年度から８％引き下げ

るものとして推計

減価

償却費

既存 • 減価償却予定額を推計

新規 • 建設工事費の見込額から、次の耐用年数で推計（構築物：60年 管路：40年、設備等15年）

その他

営業費用

• 情報システムの運用保守費や、施設の再編

整備による通信費等の減少を加味して推計

• Ｒ４年度決算額の横這いで推計 • 情報システムの運用保守費や、施設
の再編整備よる通信費等の減少を加
味して推計

支払

利息

既存 • 支払利息予定額を推計

新規 • 利率年1.9％（Ｒ６年度国債想定金利）、元利均等、５年据置25年償還により推計 • 利率年1.0％、元利均等、５年据置25

年償還により推計

その他

営業外費用

• Ｒ５年度決算額の横這いで推計 • Ｒ４年度決算額の横這いで推計 • Ｒ２年度決算額の横這いで推計

資
本
的
収
入

企業債 • 広域計画期間中、資金ショートにならないよう、毎年度の資金残高を踏まえて借

り入れ

• 企業債残高が給水収益の３倍以内を

維持することを基本に借り入れ

他会計繰入金
• 広域化事業、運営基盤強化等事業の一般会

計出資金を加味して推計

• Ｒ４年度決算額の横這いで推計 • Ｒ２年度決算額の横這いで推計

国庫補助金

• 防災・安全交付金（広域化事業、運営基盤

強化等事業等）の見込額（内示率80％）を

推計

• 防災・安全交付金（水道管路緊急
改善事業、簡水交付金等）の見込
額（内示率80％）を推計

• 生活基盤施設耐震化等交付金の見込

額（内示率100％）を推計

資
本
的
支
出

建設工事費

• 広域計画を基に物価上昇率を乗じて推計

• 一部の工事は、整備内容を見直した上で推

計

• 広島県水道企業団事業計画記載の

構成団体単独ケースの建設工事費

に物価上昇率を乗じて推計

• 広島県水道企業団事業計画を基に推

計

企業債

償還金

既存 • 償還予定額を推計

新規 • 利率年1.9％（Ｒ６年度国債想定金利）、元利均等、５年据置25年償還により推計 • 利率年1.0％、元利均等、５年据置25

年償還により推計
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参考２ 物価上昇の推移

90

100

110

120

130

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q

国内総生産

公的資本形成支出（公共事業）

H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6

水道企業団設立後H27年＝100

99.7

111.6
112.5

120

108

99.9102.8

98.2

○ H27年を100としたときの物価変動（GDPデフレータ）は、R４年までは安定していたものの、R５年から上昇に転じ、

R６年第３四半期までの２年で、108まで上昇している

○ 中でも公的資本形成支出（公共事業）の物価上昇が大きい
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参考３ 14水道事業の料金回収率及び資金残高対給水収益比率（R５決算ベース） 

○ R５年度決算ベースで、14水道事業のうち12事業が、資金残高対給水収益比率が100％を上回っており、現時点で一定

の資金は確保できている

○ しかしながら、11事業は、料金回収率が100％を下回っており、料金収入で給水費用が賄えていない状況

竹原市

三原市 府中市

三次市
庄原市

東広島市

廿日市市

安芸高田市

江田島市

熊野町

北広島町

大崎上島町

世羅町

神石高原町

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%

料
金
回
収
率

資金残高対給水収益比率

850％

・料金回収率：給水にかかる費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標（供給単価÷給水原価×100）
・資金残高対給水収益比率：給水収益に対する資金残高の割合であり、資金残高の規模を表す指標（資金残高÷給水収益×100）
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